                                                                          УТВЕРЖДАЮ

    Председатель Счётной палаты 

                                                                Маловишерского муниципального  района

        ______________И.И. Афанасьева

 « 24 » февраля 2014 г.

ОТЧЕТ

о результатах проверки по вопросу эффективности и результативности средств, направленных на капитальный ремонт системы отопления в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 комбинированного вида» 
Основание для проведения проверки:  пункт 3.1 годового плана работы Счётной палаты Маловишерского муниципального района.

Цель проверки: эффективность и результативность средств, направленных на капитальный ремонт системы отопления.

Объект проверки: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 комбинированного вида»,  (МАДОУ №1).
Проверяемый период: "01" января 2012 года  по 31 декабря 2013 года.

Состав контрольно-ревизионной группы: председатель Счётной палаты Маловишерского  муниципального района  Афанасьева И.И., аудитор Счётной палаты Маловишерского  муниципального района Григорьева Ю.В.
Акты, заключения, справки, использованные в отчёте: по результатам проверки составлен  акт № 8-а от 14.02.2014 года, с которым под роспись ознакомлены соответствующие должностные лица объекта контроля.
Наличие письменных объяснений, замечаний или возражений со стороны должностных лиц объекта(ов) контроля и заключение руководителя контрольной группы по ним: не поступали.
Результаты контрольного мероприятия
1. Анализ нормативных правовых актов, действующего законодательства
     Здание детского сада общей площадью 948,3 кв.м., расположенное  по адресу: г. Малая Вишера, ул. Московская, д.40. в соответствии с реестром муниципального недвижимого имущества находится в муниципальной собственности. Проверкой законности использования указанного имущества установлено, что Распоряжением комитета по управлению имуществом Маловишерского муниципального района от 05.02.2009 г. №25-од оно передано в оперативное управление.     

     Регистрация права оперативного управления на здание детского сада №1 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области осуществлена Учреждением только в 2012 году (свидетельство о государственной регистрации права от 16.08.2012 г. 53-АБ № 110471). 
     Комплекс здания МАДОУ №1 состоит из трех объектов- нежилых помещений, одно из которых площадью 433,2 кв.м. входит в состав многоквартирного жилого дома (далее по тексту- МКД), находящегося на улице Московская, 40а.

     Независимо от статуса помещений в МКД (жилые или нежилые), у владельцев (собственников) помещений юридические обязанности и законодательные права на распоряжение общей собственностью дома равноценны.

     Собственники помещений в МКД в соответствии со статьей 161 Жилищного Кодекса РФ выбрали один из способов управления многоквартирным домом и заключили договор с управляющей организацией ООО «Алекс».
Согласно пункту 2.2 Договора управления МКД от 1 июля 2011 года вопросы капитального ремонта МКД регулируются отдельным договором, однако к проверке договор на проведение капитального ремонта не представлен.

В нарушение требований статьи 161.1 Жилищного кодекса РФ собственниками помещений в данном доме не избран совет многоквартирного дома и председатель совета многоквартирного дома. В свою очередь, органом местного самоуправления, при отсутствии принятия и реализации в течение календарного года собственниками помещений в доме решения об избрании совета МКД, не созвано в установленный Жилищным кодексом РФ срок общее собрание собственников помещений многоквартирного дома для избрания в данном доме совета многоквартирного дома, в том числе председателя совета данного дома, или о создании в МКД товарищества собственников жилья.

   2. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования

    Планирование и доведение ассигнований, фактическое финансирование МАДОУ №1 в проверяемом периоде осуществлялось через главного распорядителя – комитет образования и молодежной политики Маловишерского муниципального района. 

    На проведение капитального ремонта системы  центрального отопления за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. Учреждение за счет бюджета муниципального района профинансировано в общей сумме 56,9 тыс. рублей. В 2013 году средства на завершение ремонтных работ МАДОУ №1 запланированы не были, финансирование на данные цели не осуществлялось.
3. Проверка полноты и правомерности использования средств бюджета
 в соответствии с их целевым назначением                                                                                     
  Согласно части 2 статьи 44, статьи 158 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом управляющей организацией решение о проведении капитального ремонта многоквартирного дома (с указанием срока начала, необходимого объема работ и т.д.), об оплате расходов на него (стоимость материалов, порядок финансирования ремонта, сроки возмещения расходов) и других предложениях, связанных с условиями проведения капитального ремонта, принимается общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с учетом предложений управляющей организации.

    14 мая 2012 года состоялось общее собрание собственников помещений в МКД по ул. Московская,40а, инициаторами которого выступили жители дома и заведующая детским садом №1, одно из помещений которого расположено в указанном жилом доме и занимает площадь, равную 433,2 кв. метра.

    Согласно протоколу общего собрания от 14.05.2012 года №1 собственники помещений в МКД решили:

 - провести капитальный ремонт, включающий замену сетей канализации, холодного водоснабжения (далее по тексту- ХВС), розлива центрального отопления (далее по тексту- ЦО) в МКД; 
 - утвердить сметную стоимость капитального ремонта в общей сумме 477382 рубля, из которых: 45,8 тыс. рублей сметная стоимость капитального ремонта внутренних трубопроводов канализации (локальная смета № 12-03-27-02), 89,4 тыс. рублей - сметная стоимость капитального ремонта внутренних трубопроводов ХВС (локальная смета № 12-03-24-05), 342,2 тыс. рублей - сметная стоимость капитального ремонта внутренних трубопроводов ЦО и выбрать подрядную организацию для выполнения работ (локальная смета № 12-03-30-01);

 - определить способ и порядок сбора денежных средств на выполнение работ по капитальному ремонту. 
     В нарушение норм статьи 158 Жилищного кодекса РФ решением общего собрания собственников помещений в МКД не определены: сроки начала капитального ремонта, порядок финансирования ремонта, полномочия владельцев помещений нести надлежащие затраты, сроки возмещения затрат по оплате капитального ремонта с учетом предложений управляющей организации.

      В нарушение части 9 Федерального закона от 29.11.1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» на локальных сметах отсутствуют подписи, даты утверждения заказчиком и согласования подрядчиком.  
     Проведению капитального ремонта должны предшествовать осмотры, составление дефектных ведомостей, сметной документации. 
     В соответствии с пунктом 13 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (далее по тексту - Правила содержания общего имущества), осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений, лицами, привлекаемыми собственниками помещений на основании договора для проведения строительно-технической экспертизы или управляющей организацией.
     Пунктом 14 Правил содержания общего имущества предусмотрено оформление результатов осмотра общего имущества актом осмотра, который является основанием для принятия собственниками помещений решения о соответствии или несоответствии проверяемого общего имущества (элементов общего имущества) требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям обеспечения безопасности граждан, а также о мерах (мероприятиях), необходимых для устранения выявленных дефектов (неисправностей, повреждений). 
     Акт обследования подвала жилого дома, служащий обоснованием предстоящего выполнения ремонтных работ, определения их приоритетности, отсутствует. 
     Согласно пункту 24 Правил содержания общего имущества сведения о составе и состоянии общего имущества должны отражаться в технической документации на многоквартирный дом, которая включает в себя:

а) документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о состоянии общего имущества;                                                                            б) документы (акты) о приемке результатов работ;                                            в) акты осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных коммуникаций, приборов учета, механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, обслуживающего более одного помещения в многоквартирном доме, конструктивных частей многоквартирного дома (крыши, ограждающих несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома, объектов, расположенных на земельном участке, и других частей общего имущества) на соответствие их эксплуатационных качеств установленным требованиям.

      Согласно части 10 статьи 162 Жилищного кодекса РФ управляющая организация обязана осуществлять хранение и ведение технической документации на многоквартирный дом и иных документов, связанных с управлением таким домом (далее - техническая документация).

      Документация на МКД управляющей организацией ООО «Алекс» не представлена.

     Проведение осмотров с оформлением актов предусмотрено также Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N  170 (далее по тексту- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда).

     В соответствии с пунктами 2.1.1, 2.1.4, 2.6.10  Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда контроль за техническим состоянием зданий и объектов следует осуществлять путем проведения организацией по обслуживанию жилищного фонда систематических плановых (общих, частичных) и неплановых осмотров с оформлением актов.                                                                                   

     Общие осмотры должны производиться два раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона). Результаты осмотров должны отражаться в специальных документах по учету технического состояния зданий: журналах, паспортах, актах.                                                            

     Согласно пункту 2.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда организация по обслуживанию жилищного фонда на основании актов осмотров и обследования должна в месячный срок:                                                                                                  

      а) составить перечень (по результатам весеннего осмотра) мероприятий и установить объемы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в следующий зимний период;                                                                                        

      б) уточнить объемы работ по текущему ремонту (по результатам весеннего осмотра на текущий год и осеннего осмотра - на следующий год), а также определить неисправности и повреждения, устранение которых требует капитального ремонта;                                        

      в) проверить готовность (по результатам осеннего осмотра) каждого здания к эксплуатации в зимних условиях. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях подтверждается наличием: паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях, актов о готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий и квартир к зиме и акта по каждому объекту, а также актов на испытания, промывку, наладку систем холодного, горячего водоснабжения и отопления и т.д.

     Однако актом обследования подвала МКД управляющей организацией ООО «Алекс» от 22 мая 2012 года (спустя 7 дней после проведенного собрания собственников помещений в МКД) была подтверждена только необходимость ремонта трубопровода холодного водоснабжения (ХВС). 

     Проведение ремонта трубопровода канализации требовалось в связи с предписаниями государственной жилищной инспекции в адрес управляющей организации на основании жалоб жильцов дома. 

     Управляющей организацией на имя главы Маловишерского городского поселения 28 мая 2012 года было направлено информационное письмо о не подключении к системе ЦО многоквартирного дома на ул. Московская, 40а в осеннее - зимний период 2012-2013г., пока собственниками помещений, в том числе МАДОУ №1, не будет решен вопрос о проведении капитального ремонта розлива ЦО, ХВС и канализации в подвале, без решения которого, функционирование МАДОУ №1 невозможно.  

     Необходимость проведения капитального ремонта системы розлива центрального отопления (ЦО) в подвале МКД актом обследования не подтверждена и, следовательно, включение управляющей организацией в информационное письмо решения вопроса о проведении капитального ремонта розлива ЦО в МКД для подключения жилого дома к системе центрального отопления в осенне-зимний период 2012г.- 2013г. не обосновано.

     Согласно части 1 статьи 39 Жилищного кодекса РФ собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме обязаны наравне нести бремя расходов на содержание общего имущества. Это бремя должно быть соразмерно долям в праве общей собственности на общее имущество, которые пропорциональны размеру общей площади общего имущества (статья 37 ЖК РФ).
     Таким образом, исходя из утвержденной общим собранием собственников жилых и нежилых помещений в МКД сметной стоимости капитального ремонта общего имущества и занимаемой МАДОУ №1 площади в МКД, сметная стоимость затрат при распределении, приходящаяся на детский сад №1, составила:

   1. капитальный ремонт внутренних трубопроводов канализации -23,0 тыс. рублей
   2. капитальный ремонт внутренних трубопроводов ХВС – 45,0 тыс. рублей
   3. капитальный ремонт внутренних трубопроводов ЦО (без учета квартир с индивидуальным отоплением) – 260,4 тыс. рублей 

       Итого 328,4 тыс. рублей.

      МАДОУ №1 был заключен гражданско-правовой договор с управляющей организацией ООО «Алекс» на выполнение работ только по капитальному ремонту системы ЦО (№1/2012 от 27.08.2012 года). 

     Цена заключенного Договора составила 94,8 тыс. рублей и не соответствует сумме затрат, приходящихся на детский сад при их распределении. Исходя из предмета Договора, не ясно, где конкретно подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту системы центрального отопления: внутри помещения, занимаемого МАДОУ №1 или в подвале, относящемся к общедомовому имуществу, в котором имеются инженерные коммуникации.   

       Пунктом 3.5 Договора предусмотрено авансирование в размере 60 процентов от стоимости Договора. МАДОУ №1 заявкой на кассовый расход от 13.09.2012 г. №8  произведена оплата аванса в сумме 56,9 тыс. рублей, что соответствует условиям Договора. Кредиторская задолженность в отношении ООО «Алекс» по данным бухгалтерского учета МАДОУ №1 по состоянию на 01.01.2013 г. не отражена.

     Фактически работы по капитальному ремонту системы центрального отопления ООО «Алекс» не начинались, о чем комиссией из представителей МАДОУ №1 составлены акты от 01.10.2012г. и 29.10.2012г. 

     На имя  председателя комитета образования и молодежной политики заведующей МАДОУ №1 была направлена докладная от 01.10.2012 года об оказании содействия в решении данного вопроса.
     Претензионная работа МАДОУ №1 заключалась в направлении детским садом претензий на имя директора ООО «Алекс» (от 01.10.2012г. №43 и от 30.10.2012г. №61).

     Заказчик не воспользовался правом, предусмотренным частью 2 статьи 715 ГК РФ и не расторг договор с ООО «Алекс» по основаниям его неисполнения подрядчиком и не обратился в суд с иском о  взыскании неосновательного обогащения, возникшего в результате предварительной оплаты по договору в связи с невыполнением договорных обязательств. 
     Таким образом, невыполнение подрядчиком работ по проведению капитального ремонта системы центрального отопления, предусмотренных договором, при фактическом соблюдении заказчиком договорных условий в части оплаты аванса привело к нарушению принципа результативности и эффективности использования средств бюджета муниципального района, установленных статьей 34 Бюджетного Кодекса РФ в сумме 56,9 тыс. рублей. Указанные средства подлежат возврату в бюджет муниципального района.
     В период проверки на основании приказа директора МАДОУ №1 Лобановой Е.Г. от 27.01.2014 г. №112 «О создании комиссии по проведению инвентаризации» проведена инвентаризация работ, выполненных ООО «Алекс». По результатам проведенного визуального выборочного осмотра подвала c отражением в фотофиксации установлено следующее: несмотря на проведенные в подвале ремонтные работы в 2012 году, выявлено затопление подвала МКД, что позволяет сделать вывод о некачественных или не в полном объеме проведенных работах по ремонту канализации и холодного водоснабжения, капитальный ремонт внутренних трубопроводов центрального отопления не выполнен вообще. Отсутствие проведенного капитального ремонта системы розлива ЦО в МКД не помешало межведомственной комиссии актом от 13 сентября 2013 года подтвердить готовность МАДОУ №1 к работе в отопительном периоде 2013/2014гг. 

     Аварийная ситуация в подвале МКД (приложение №1) сохраняется и по настоящее время, при этом ощущается запах канализации. 
    Управляющей организацией в период подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях не исполнена обязанность, предусмотренная Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда в части устранения перечня недостатков и неисправностей в подвале жилого дома, а именно в соответствии c:  

     - пунктом 2.6.6. при наличии воды в подвалах, ее следует откачать, отключить и разобрать поливочный водопровод, обеспечить бесперебойную работу канализационных выпусков, смотровых колодцев дворовой сети и общих выпусков в торцах здания от сборного трубопровода, проложенного в подвале (техподполье); 
     - пунктом 4.1.11. вводы инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты и стены подвалов должны быть герметизированы и утеплены;
     - пунктом  4.1.15. не допускается подтопление подвалов и техподполий из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования.

     По мнению Счётной палаты, управляющей организации следует создать комиссию для обследования подвала и произвести забор воды на анализ с целью определения истинной причины его затопления. 

Выводы
         Проверкой по вопросу эффективности и результативности средств, направленных на капитальный ремонт системы отопления в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 комбинированного вида» выявлено:  
          1.  Комплекс здания МАДОУ №1 состоит из трех объектов- нежилых помещений, одно из которых площадью 433,2 кв.м. входит в состав многоквартирного жилого дома (далее по тексту- МКД), находящегося на улице Московская, 40а.

    2. Согласно пункту 2.2 Договора управления МКД от 1 июля 2011 года вопросы капитального ремонта МКД регулируются отдельным договором, однако к проверке договор на проведение капитального ремонта не представлен.

         3. В нарушение требований статьи 161.1 Жилищного кодекса РФ собственниками помещений в данном доме не избран совет многоквартирного дома и председатель совета многоквартирного дома. 

          4. Планирование и доведение ассигнований, а также фактическое финансирование Учреждения в проверяемом периоде осуществлялось через главного распорядителя – Комитет.
          5.  На проведение капитального ремонта системы  центрального отопления за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. Учреждение за счет бюджета муниципального района профинансировано в общей сумме 56,9 тыс. рублей. В 2013 году средства на завершение ремонтных работ МАДОУ №1 запланированы не были, финансирование на данные цели не осуществлялось.
        6. В соответствии с Жилищным кодексом РФ общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято  решение о проведении капитального ремонта включающий замену сетей канализации, холодного водоснабжения (далее по тексту- ХВС), розлива центрального отопления (далее по тексту- ЦО) в МКД и утверждена сметную стоимость капитального ремонта в общей сумме 477382 рубля, из которых: 45,8 тыс. рублей сметная стоимость капитального ремонта внутренних трубопроводов канализации, 89,4 тыс. рублей - сметная стоимость капитального ремонта внутренних трубопроводов ХВ, 342,2 тыс. рублей - сметная стоимость капитального ремонта внутренних трубопроводов ЦО.
        7. В нарушение норм статьи 158 Жилищного кодекса РФ решением общего собрания собственников помещений в МКД не определены: сроки начала капитального ремонта, порядок финансирования ремонта, полномочия владельцев помещений нести надлежащие затраты, сроки возмещения затрат по оплате капитального ремонта с учетом предложений управляющей организации.

       8. В соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» должны проводиться осмотры общего имущества,      результаты которого оформляются актом осмотра. Акт обследования подвала жилого дома, служащий обоснованием предстоящего выполнения ремонтных работ, определения их приоритетности, отсутствует. Сведения о составе и состоянии общего имущества должны отражаться в технической документации на многоквартирный дом.
   9.  Актом обследования подвала МКД управляющей организацией ООО «Алекс» от 22 мая 2012 года (спустя 7 дней после проведенного собрания собственников помещений в МКД) была подтверждена только необходимость ремонта трубопровода холодного водоснабжения (ХВС). Проведение ремонта трубопровода канализации требовалось в связи с предписаниями государственной жилищной инспекции в адрес управляющей организации на основании жалоб жильцов дома.  Необходимость проведения капитального ремонта системы розлива центрального отопления (ЦО) в подвале МКД актом обследования не подтверждена и, следовательно, включение управляющей организацией в информационное письмо решения вопроса о проведении капитального ремонта розлива ЦО в МКД для подключения жилого дома к системе центрального отопления в осенне-зимний период 2012г.- 2013г. не обосновано.

     10. Согласно части 1 статьи 39 Жилищного кодекса РФ собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме обязаны наравне нести бремя расходов на содержание общего имущества. Таким образом, исходя из утвержденной общим собранием собственников жилых и нежилых помещений в МКД сметной стоимости капитального ремонта общего имущества и занимаемой МАДОУ №1 площади в МКД, сметная стоимость затрат при распределении, приходящаяся на детский сад №1 составила 328,4 тыс. рублей:

   1. капитальный ремонт внутренних трубопроводов канализации -23,0 тыс. рублей
   2. капитальный ремонт внутренних трубопроводов ХВС – 45,0 тыс. рублей
   3. капитальный ремонт внутренних трубопроводов ЦО (без учета квартир с индивидуальным отоплением) – 260,4 тыс. рублей.
        11. МАДОУ №1 был заключен гражданско-правовой договор с управляющей организацией ООО «Алекс» на выполнение работ только по капитальному ремонту системы ЦО. Цена заключенного Договора составила 94,8 тыс. рублей и не соответствует сумме затрат, приходящихся на детский сад при их распределении. Пунктом 3.5 Договора предусмотрено авансирование в размере 60 процентов от стоимости Договора. МАДОУ №1 произведена оплата аванса в сумме 56,9 тыс. рублей, что соответствует условиям Договора. Кредиторская задолженность в отношении ООО «Алекс» по данным бухгалтерского учета МАДОУ №1 по состоянию на 01.01.2013 г. не отражена. Фактически работы по капитальному ремонту системы центрального отопления ООО «Алекс» не начинались, о чем комиссией из представителей МАДОУ №1 составлены акты от 01.10.2012г. и 29.10.2012г. 

       12. Невыполнение подрядчиком работ по проведению капитального ремонта системы центрального отопления, предусмотренных договором, при фактическом соблюдении заказчиком договорных условий в части оплаты аванса привело к нарушению принципа результативности и эффективности использования средств бюджета муниципального района, установленных статьей 34 Бюджетного Кодекса РФ в сумме 56,9 тыс. рублей. Указанные средства подлежат возврату в бюджет муниципального района.
     13.  При проведении выборочной инвентаризации в ходе визуального выборочного осмотра подвала c отражением в фотофиксации установлено следующее: несмотря на проведенные в подвале ремонтные работы в 2012 году, выявлено затопление подвала МКД, что позволяет сделать вывод о некачественных или не в полном объеме проведенных работах по ремонту канализации и холодного водоснабжения, капитальный ремонт внутренних трубопроводов центрального отопления не выполнен вообще. Отсутствие проведенного капитального ремонта системы розлива ЦО в МКД не помешало межведомственной комиссии актом от 13 сентября 2013 года подтвердить готовность МАДОУ №1 к работе в отопительном периоде 2013/2014гг. Аварийная ситуация в подвале МКД (приложение №1) сохраняется и по настоящее время, при этом ощущается запах канализации. 

      14.   По мнению Счётной палаты, управляющей организации следует создать комиссию для обследования подвала и произвести забор воды на анализ с целью определения истинной причины его затопления. 

Предложения
В целях соблюдения эффективности и результативности средств, направленных на капитальный ремонт системы отопления в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 комбинированного вида» Счётная палата Маловишерского муниципального района предлагает:

1. Направить представление заведующей МАДОУ № 1,  с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений.

         2. Направить отчет о результатах проверки эффективности и результативности средств, направленных на капитальный ремонт системы отопления в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 комбинированного вида»  для сведения в адрес:

      - Главы Маловишерского муниципального района,

      - Думы Маловишерского муниципального района.
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