ОТЧЕТ

о результатах проверки целевого и  эффективного использования средств, при реализации программы «Газификация Маловишерского муниципального района на 2009-2013 годы»

Основание для проведения проверки: план работы Счётной палаты Маловишерского муниципального района на 2012 год.

Цель проверки: оценка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной целевой программы «Газификация Маловишерского муниципального района на 2009-2013 годы».

Объекты проверки: Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика Маловишерского муниципального района». 
Проверяемый период: 2010 -2011 г.

Состав контрольно-ревизионной группы: председатель Счётной палаты Маловишерского  муниципального района  Афанасьева И.И., аудитор Счётной палаты Маловишерского  муниципального района Григорьева Ю.В.
Акты, заключения, справки, использованные в отчёте: по результатам проверки составлен  акт, с которым под роспись ознакомлены соответствующие должностные лица объекта контроля.
К проверке не представлены  следующие истребуемые документы ( исх. от 29.05.2012 г. № 01-21/33, от 07.06.2012 г.  № 01-21/ 40): акты освидетельствования скрытых работ; журнал авторского(строительного) надзора. Пояснение причин отклонения от проекта по п. Большая Вишера в 2010 году.

Наличие письменных объяснений, замечаний или возражений со стороны должностных лиц объекта(ов) контроля и заключение руководителя контрольной группы по ним: МБУ Служба заказчика  представило разногласия на акт проверки (вх. 27 от 21.06.2012 г.), которые рассмотрены 22.06.2012 г. Ответ на разногласия направлен 22.06.2012 исх. 01-13/48.
Результаты контрольного мероприятия

1. Проверка соблюдения требований к содержанию целевой программы, соблюдение порядка ее разработки, утверждения и реализации.
           1.1. В целях реализации статей 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ Администрацией Маловишерского муниципального района  утверждено Постановление от 6 сентября 2010 г. N 389 «О Разработке и реализации районных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности» (далее - Постановление). 
             В Постановлении не регламентируется порядок внесения изменений и поправок в районные целевые программы.

Постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 27.02.2009 г. № 74 утверждена муниципальная целевая программа «Газификация Маловишерского муниципального района на 2009-2013 годы» (далее - Программа). При утверждении Программы установлен срок ее реализации 2009 - 2013 годы.

Программа разработана c целью улучшения социально- экономических условий жизни населения за счет создания условий для газификации их домовладений, повышение уровня газификации района.
Заказчиком Программы является Администрация Маловишерского муниципального района, исполнителями - Администрация Маловишерского муниципального района, Администрация Маловишерского городского поселения, Администрация Большевишерского городского поселения.

1.2. В соответствии с Паспортом программы финансирование программных мероприятий осуществляется за счет  субсидий из областного бюджета и средств поселений и составляет 116342 тыс. рублей. 

В Программу были  внесены  следующие изменения:

- Постановлением от 26 июля 2011 года № 423: 

• объем и источники финансирования мероприятий снижен на 69990,3 тыс. рублей и составил 46351,7 тыс. рублей;
  - Постановлением от 16 января 2012 года № 8:

• объем и источники финансирования мероприятий снижен на 16907,2 тыс. рублей и составил 29444,5 тыс. рублей;

            Указанными Постановлениями так же изменено содержание программных мероприятий, реализация которых должна была осуществляться в 2 муниципальных образованиях  г. Малая Вишера, р.п. Большая Вишера.

             1.3. В соответствии с пунктом 1.2 «Порядка  принятия решений о разработке районных целевых программ и порядке проведения оценки эффективности» муниципальная (районная) целевая программа - комплекс производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и иных мероприятий, взаимосвязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления, обеспечивающих эффективное решение проблем развития района.
Комплекс мероприятий, реализуемых за счет субсидий, предоставляемых областным бюджетом, утвержден в приложении 1 к Программе и предусматривает проведение  изготовления проектно-сметной документации (ПСД) для строительства распределительных газопроводов и их строительство в 2 поселениях Маловишерского района, виды работ описаны с указанием адресов местонахождения объектов.

Установленные Программой цель и задачи, перечень программных мероприятий определены с учетом норм статьи 14, статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 Паспортом Программы установлен «Механизм реализации программы», в котором  все мероприятия, утвержденные в приложении 1 к Программе, осуществляются  путем предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидий. Администрация муниципального района ежегодно представляет в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу (далее - Комитет) области заявки на участие поселений в реализации мероприятий целевой Программы  и на выделение средств из областного бюджета, разрабатывает проектно-сметную документацию (далее - ПСД) на строительство распределительных газопроводов. 
2. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств Программы.
Между Комитетом, Администрацией Новгородской области и Администрацией Маловишерского муниципального района заключено соглашение от 20.05.2010 года № 6-пг «О предоставлении субсидии бюджету муниципального района из областного бюджета на реализацию мероприятий областной целевой программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы», предметом которого является предоставление в 2010 году субсидии из областного бюджета бюджету Маловишерского муниципального района на реализацию мероприятий согласно приложения к настоящему Соглашению. В приложении перечислены конкретные мероприятия, объемы и источники финансирования средств областного бюджета и бюджетов поселений.
 В свою очередь, Администрацией Маловишерского муниципального района заключены соглашения с Маловишерским городским поселением и Большевишерским городским поселением от 25.06.2010 г. № 6-пг  «О софинасировании за счет средств бюджетов поселений мероприятий областной целевой программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы». Срок действия Соглашений – до 31 декабря 2010 года.

Согласно Соглашения из областного бюджета Маловишерскому муниципальному району выделено 8000 тыс. рублей, из которых   на  Маловишерское городское поселение  приходится 6000 тыс. рублей,  на Большевишерское городское поселение – 2000 тыс. рублей.   Поселениями  обеспечено софинансирование  в размере  266 тыс. рублей, из которых  220,7 тыс. рублей по Маловишерскому городскому поселению и 45,3 тыс. рублей по Большевишерскому городскому поселению.
 В 2011 году заключены аналогичные соглашения от 31.05.2011 года, в соответствии с которыми финансирование из областного бюджета составило 4300 тыс. рублей (Маловишерское городское поселение -3000 тыс. рублей, Большевишерское городское поселение -1300 тыс.рублей); софинансирование поселений составило 101 тыс. рублей, из которых  61 тыс. рублей по Маловишерскому городскому поселению и 40 тыс. рублей по Большевишерскому городскому поселению. Срок действия Соглашений с поселениями – до 31 декабря 2011 года.
   Исполнение функций заказчика осуществлялось МУ «Службой заказчика Маловишерского муниципального района» (далее- Служба заказчика),  на основании Устава учреждения, согласно которого учреждение осуществляет управленческие функции в сфере реализации муниципального заказа в соответствии с муниципальным заданием по обеспечению функционирования и развития ЖКХ.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) Службой заказчика в 2010 году размещены следующие заказы путем проведения открытых аукционов: 

1. На строительство распределительного газопровода низкого давления по: ул. Терешковой, ул. Боровая, ул. Смоленская, ул. Поболотина, ул. 50 лет 1 КДО Большевишерского городского поселения от 02 марта 2010 года, общей протяженностью 860 п.м. (рабочий проект № 018.09). Аукцион состоялся 14 апреля 2010 года. Начальная цена контракта составила 2066 тыс. рублей.

По результатам проведения аукциона ООО «РСУ Полигаз» признано победителем, предложившим наиболее низкую цену контракта. Службой заказчика 26.04.2010 года заключен с данной организацией муниципальный контракт №260410, в котором цена контракта составила 2045,34 тыс. рублей. Контрактом определены сроки выполнения работ с 26.04.2010г. по 26.06.2010г. 
2. На строительство распределительных газопроводов  низкого давления на территории Маловишерского городского поселения по ул. Урицкого -от ул. 3-я Пионерская до дома №61 ул. Урицкого (790 п.м.) (наземный); ул. Лермонтова- от дома №85 до дома №93 (120 п.м.) (подземный);ул. 2-ая Пионерская- от дома №21 до дома №25 (100 п.м.) (подземный); пер. Новый (150 п.м.) (подземный). Врезки в действующие сети газопровода высокого давления, монтаж ГРПШ:

ул. 3-я Пионерская д.№2(ГРПШ-07-2У1);

ул. 2-я Пионерская д.25 (ГРШП-05-2У1);

ул. Лермонтова д.50 (ГРПШ-07-2У1);
д. Глутно ул. Садовая, ул. Заречная с выходом на ул. Славная в соответствии с проектной документацией, представленной заказчиком (рабочий проект №09-089).

Данный муниципальный заказ включает в себя проектирование и строительство распределительного газопровода низкого давления в г. Малая Вишера общей протяженностью 1160 п.м. и строительство распределительного газопровода низкого давления в д. Глутно Маловишерского района общей протяженностью 1215 п.м.  Дата проведения аукциона  назначена на 14 июля 2010 года, начальная цена контракта составила 6120,27тыс. рублей.
Заявки на участие в аукционе подали три участника, из которых двум участникам было отказано в допуске к аукциону и в соответствии с ч.5 ст.36 Закона аукцион признан несостоявшимся .
Служба заказчика заключила 19.07.2010 года муниципальный контракт № 190710 с оставшимся участником филиалом-трестом «Боровичимежрайгаз» ОАО «Новгородоблгаз». Цена контракта не изменилась и составила 6120,27 тыс. рублей. Срок выполнения работ установлен контрактом с 19.07.2010г. по 01.10.2010г. 
Работы по  перечисленным контрактам выполнены подрядчиками, что подтверждается  предоставленными справками о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), подписанными в двухстороннем порядке. 
 В подтверждение оплаты выполненных работ по данным муниципальным контрактам МУ «Служба заказчика Маловишерского муниципального района»  (далее – Служба заказчика) представила заявки на кассовый расход (ф. КФД 0531801): 
По контракту № 260410

· от 10.08.2010 № 7202 — 613,6 тыс. руб.;

· от 06.09.2010 № 8207 — 440,3 тыс. руб.;

· от 27.12.2010 № 12321 — 500,0 тыс. руб.;

· от 31.12.2010 № б/н — 491,4 тыс. руб.;
по контракту № 190710: 
· от 31.08.2010 № 8006 — 1285,3 тыс. руб.;

· от 06.09.2010 № 8206 — 464,7 тыс. руб.;
· от 15.09.2010 № 8513 — 935,4  тыс. руб.;
· от 29.09.2010 № 8882 — 733,5  тыс. руб.;
· от 11.10.2010 № 9425 — 255,9  тыс. руб.;
· от 11.10.2010 № 9426 — 550  тыс. руб.;
· от 11.10.2010 № 9427 — 1895,5 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) Службой заказчика в 2011 году размещены следующие заказы путем проведения открытых аукционов: 

1. На завершение строительства объекта распределительного газопровода низкого давления по: ул. Терешковой, ул. Боровая, ул. Лесная, ул. Смоленская, ул. Поболотина, ул. 50 лет 1 КДО, общей протяженностью 642 п.м. Аукцион назначен на 20 июня 2011 года. Начальная (максимальная) цена контракта составила 1340,2 тыс. рублей.
Для участия в аукционе  была подана одна заявка, в результате чего аукцион признан несостоявшимся.
             В соответствии  с изменениями, внесенными Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ « О внесении изменении изменений в отдельные законодательные акты РФ, в связи с совершенствование правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ  Службой заказчика заключен гражданско-правовой договор от 28.06.2011 №0350300006911000007 с ООО «Строй-Капитал». Цена договора не изменилась и составила 1340,2 тыс. рублей. Сроки выполнения работ определены Договором с 28.06.2011 по 26.08.2011 г. 

             В связи с возникшей необходимостью проведения работ, не  предусмотренных утвержденным рабочим проектом № 018.09 на 2011 год, на основании приказа от 23.11.2011 года №30 Службой заказчика объявлено о проведении аукциона 19.12.2011 года. Согласно документации об аукционе подрядчик должен выполнить работы по строительству распределительного газопровода низкого давления в р.п. Большая Вишера (дополнительный участок между ул. Боровая и ул. Лесная, протяженностью 104 п.м.). 

           Для участия в аукционе подана одна заявка, аукцион признан несостоявшимся. 

 Между Службой заказчика и ООО «Строй-Капитал», подавшим заявку на участие, 27.12.2011 года заключен гражданско-правовой договор №0350300006911000029 на сумму 234,6 тыс. рублей, а 28.12.2011 года по взаимному согласию Сторон подписано соглашение о снижении цены  до 197,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ установлен договором 15 календарных дней с даты заключения договора. 

2. На строительство газопровода по ул. Набережная, Заречная, Кировская, Веселая Горка, пер. 2-ой Набережный, пер. Кировский в г. Малая Вишера, общей протяженностью 912,1 п.м.  Аукцион назначен на 30.05.2011 года. Начальная (максимальная) цена контракта составила 3061 тыс. рублей.

Для участия в аукционе подана одна заявка, в результате чего аукцион признан несостоявшимся.

 Между Службой заказчика  и ОАО «Новгородоблгаз», подавшим заявку на участие, заключен гражданско-правовой договор № 0350300006911000002-0085850-01/У260-1от  08.06.2011 года. Цена договора не изменилась и составила 3061 тыс. рублей. Сроки выполнения работ с 08.06.2011года по 05.09.2011 года. 
Работы по   выше перечисленным договорам выполнены подрядчиками, что подтверждается  предоставленными справками о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), подписанными в двухстороннем порядке. 
 В подтверждение оплаты выполненных работ по договорам Служба заказчика представила заявки на кассовый расход (ф. КФД 0531801): 
По договору №0350300006911000007
· от 26.10.2011 № б/н— 271,4 тыс. руб.;
· от 26.10.2011 № б/н — 238 тыс. руб.;
· от 24.11.2011 № б/н— 327,0 тыс. руб.;
· от 27.12.2011 № б/н — 503,7 тыс. руб.;
По договору №0350300006911000029
· от 29.12.2011 № б/н— 197,8 тыс. руб.;
По договору № 0350300006911000002-0085850-01/У260-1
· от 26.09.2011 № 9738 — 3000  тыс. руб.;
· от 30.09.2011 № 11759 — 61 тыс. руб.;
Проверкой в 2010 году установлены следующие нарушения:

            1. Согласно  пункту 2 документации об аукционе и пункту 1.1 муниципального контракта №260410 от 26.04.2010 г. предметом являлось выполнение работ по строительству распределительного газопровода низкого давления по: ул. Терешковой, ул. Боровая, ул. Смоленская, ул. Поболотина, ул. 50 лет 1 КДО.

            На основании Постановления Администрации Маловишерского муниципального района от 27.02.2009 г. № 74,  заявки на финансирование по целевой программе, поданной в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу области от 05.07.2010 № 874, в  приложении №1 к Соглашению № 6-пг от 20 мая 2010 года  в указанных мероприятиях строительство газопровода по  улице Лесной не предусмотрено. 
  Проектной документацией 018.09, представленной заказчиком, предусматривалось строительство  распределительного газопровода низкого давления по улицам Терешковой, Боровая, Смоленская, Поболотина, 50 лет 1 КДО.  Отсутствие действенного строительного контроля за ходом и приемкой строительных работ  позволило подрядчику ООО РСУ «Полигаз» выполнять работы на объекте строительства с отклонениями от проектно-сметной документации и проложить газопровод по улице Лесная (539 п.м.) и  только частично по  улице Боровой (553 п.м.). 
          Причины отклонения от проекта Службой заказчика не представлены.

          Рабочим  проектом № 018.09 предусматривалась газификация тридцати семи домов по улице Боровой.  В настоящее время  газ подведен к девяти домам по улицы Боровой (акт обследования от 13.06.2012 г. № 1).
В нарушение ст.34 Бюджетного кодекса РФ «О принципах результативности и эффективности бюджетных средств»  Службы заказчика неэффективно использовала бюджетные средства в сумме 1009,55 тыс. рублей, т.к. недостигнуты  заданные результаты,  отраженные в мероприятиях Программы на 2010 год.

          2. Пунктом 5.4.3 муниципального контракта №260410 от 26.04.2010 г одним из  обязательств подрядчика  являлось предусмотреть в сметной документации затраты  на осуществление технического надзора в размере 2 процентов. В локальной смете №1 затраты на осуществление технического надзора не предусмотрены. Отсутствие контроля со стороны заказчика и несоблюдение условия контракта со стороны подрядчика  привело к некачественному выполнению работ последним.

В результате отступления от проекта и  некачественного выполнения работ заказчик назначил подрядчику срок для устранения недостатков, о чем составлен  акт недовыполненных работ  от  13.12.2010.  По акту срок согласования изменений в проект установлен до 15.02.2011 г. Изменения в проектную документацию с включением в нее улицы Лесной внесены лишь в момент проверки - 20.05.2012 года.

  3. Выявлено нарушение сроков исполнения контракта № 260410, при этом просрочка составила 184 дня.

            В силу пункта 9 статьи 9  Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 года, с внесенными в него изменениями, в случае просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки должен быть не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

            Службой заказчика не контролировалось выполнение контрактных (договорных) обязательств подрядчиком. Санкции за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренные пунктом 6.1 контракта № 260410, к подрядчику не применялись, предполагаемая сумма пеней в 2010 году по оценке Счётной палаты Маловишерского муниципального района составила 39,2 тыс. рублей.

           4.  В рамках  мероприятий Программы, приложения №1 к Соглашению на строительство газопроводов на территории Маловишерского городского поселения направлено  финансирование в размере 6220,66 тыс. рублей. Согласно Справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) и Актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) оплата подрядчику произведена в сумме 6120,3 тыс. рублей. Остаток не использованных  бюджетных средств составил 100,36 тыс. рублей.   

            Службой заказчика на оставшиеся неиспользованные бюджетные средства приобретен  газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ-05-2У1) и ограждение для ГРПШ стоимостью 80,2 тыс. рублей по договору купли- продажи №Н606/10-МВ от 17.12.2010 г. и произведена оплата за выдачу технических условий на подключение объекта газификации к газораспределительным сетям согласно договора № 18-3/14-877 о подключении объекта газификации к газораспределительным сетям ОАО «Газпромрегионгаз» от 26.10.2010 г. в сумме 15,1 тыс. рублей . Проектно-сметной документацией перечисленные затраты не предусматривались. Неэффективное использование бюджетных средств составило  95,3 тыс. рублей. оительства ул.  газификациио-энергетическому комплексу области от 05.07.2010 № 874 

















Проверкой в 2011 году  установлены следующее нарушения:

           1. В нарушение ст. 160, ст.162, ст.434 Гражданского Кодекса РФ  гражданско-правовой договор №0350300006911000029 от 27.12.2011 не подписан обеими сторонами, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении договорных обязательств и может быть признан не действительным.

  2. Службой заказчика не применялись штрафные санкции, предусмотренные  пунктом 11.3  договора № 0350300006911000007 от 28.06.2011 г., за нарушение сроков выполнения работ. Просрочка составила 116 дней. В соответствии с пунктом 9 статьи 9, предполагаемая сумма пеней  по оценке Счётной палаты Маловишерского муниципального района составила 26,5 тыс. рублей. 
Акты освидетельствования скрытых работ, журнал авторского (строительного) надзора по запросу Счётной палаты Маловишерского муниципального района ( исх.01-21/40 от 07.06.2012 г.) Службой заказчика не представлены.

3.  Выполнение мероприятий и достижение ожидаемых конечных результатов Программы.
Отчеты о выполнении мероприятий, финансируемых с участием средств областного бюджета в рамках областной целевой программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы» по Маловишерскому муниципальному району за 2010, 2011 годы представлены в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области. 

Постановлением от 6 сентября 2010г. N 389 «О Разработке и реализации районных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности» предусмотрено проведение оценки эффективности реализации программы ежегодно. Согласно информации экономического комитета Администрации Маловишерского муниципального района мероприятия Программы, проводимые в 2010 году, признаны умеренно эффективными (интегральная оценка составила 75 баллов), в 2011 году признаны эффективными (интегральная оценка составила 90 баллов).
Работы по строительству газопроводов проводились подрядчиками в рамках заключенных муниципальных контрактов, окончены в декабре 2010 года и осуществлялись без утвержденных мероприятий Программы. Изменения, затрагивающие мероприятия Программы, срок их выполнения и объем финансирования в  2010 году в паспорт Программы внесены Постановлением Администрации Маловишерского района от 26.07.2011 г. № 423 значительно позже. Выявленный факт обусловлен  отсутствием в Постановлении от 6 сентября 2010г. N 389 раздела, устанавливающего порядок внесения изменений и сроки в районные целевые программы.

Проверкой расходования бюджетных средств, в рамках данной программы установлено, что запланированные мероприятия Программы на 2010-2011 годы в пределах выделенных средств, в основном выполнены за исключением газификации улицы Боровой Большевишерского городского поселения, которая произведена частично.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются прирост протяженности газораспределительной сети района на 33,5 км.; увеличение количества  газифицированных квартир (домовладений) ежегодно на 272; повышение уровня газификации района ежегодно на 2%.
 За  2010 и  2011 годы прирост протяженности распределительных газопроводов составил 5,1 км., что составляет 15 процентов от ожидаемых результатов Программы. Оценить фактические значения количественных показателей Программы и степень достижения целей не представляется возможным, так как  мероприятия Программы выполнены частично и  срок реализации Программы рассчитан  по 2013 год включительно.

Выводы
Проверкой целевого и эффективного использования средств, при реализации программы «Газификация Маловишерского муниципального района на 2009-2013 годы» установлено следующее:  
           1. Постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 6 сентября 2010 г. N 389 «О Разработке и реализации районных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности» не регламентирован порядок внесения изменений и поправок в районные целевые программы.

   2. В результате  отсутствия действенного строительного контроля за ходом и приемкой строительных работ в 2010 году подрядчиком ООО РСУ «Полигаз» работы на объекте строительства  выполнены с отклонениями от проектно-сметной документации: проложен газопровод по улице Лесная (539 п.м.) и  только частично по  улице Боровой (553 п.м.). Неэффективное использование бюджетных средств составило 1009,55 тыс. рублей.

3. Остаток не использованных  бюджетных средств направлен на приобретение  оборудования стоимостью 80,2 тыс. рублей и  оплату за выдачу технических условий на подключение объекта газификации к газораспределительным сетям в сумме 15,1 тыс. рублей, которые  проектно-сметной документацией не предусмотрены. Неэффективное использование бюджетных средств составило  95,3 тыс. рублей.
4. Выявлено нарушение сроков исполнения контрактов, просрочка составила от 116 до  184 дней, санкции за нарушение сроков выполнения работ  не применены в сумме 65,7 тыс. рублей.

         5.  В нарушение ст. 160, ст.162, ст.434 Гражданского Кодекса РФ  гражданско-правовой договор №0350300006911000029 от 27.12.2011 не подписан обеими сторонами, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении договорных обязательств и может быть признан не действительным.

 6. Мероприятия Программы, проводимые в 2010 году, признаны умеренно эффективными (интегральная оценка составила 75 баллов), в 2011 году  мероприятия признаны эффективными (интегральная оценка составила 90 баллов).
Предложения.

В целях соблюдения целевого и эффективного использования средств при реализации программы «Газификация  Маловишерского муниципального района на 2009-2013 годы» Счётная палата Маловишерского муниципального района предлагает:

1. Направить представление МБУ Служба заказчика Маловишерского муниципального района.

2. Направить обращение в Экономический комитет Маловишерского муниципального района с целью внесения раздела, устанавливающего порядок внесения изменений и сроки в районные целевые программы в Постановление Администрации Маловишерского муниципального района от 06 сентября 2010 г. № 389 «О разработке и реализации районных целевых программ и порядке оценки их эффективности».
3. Направить информационное письмо Главе Маловишерского муниципального района.

4. Направить настоящий отчет в Думу Маловишерского муниципального района.
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